

WYKONANIE REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO ZA ROK 2011

Lp	Adres nieruchomości	Planowane remonty	Realizacja
1.	Chrobrego 3	remont lukarn - od strony ul. Żydowskiej	do realizacji w 2012r.
		stolarka okienna - porozumienia c/3	wykonano 08.2011
		zamknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy ul. Wita Stwosza	wykonano sierpień 2011
2.	Chrobrego 5	remont chodnika-przed budynkiem	wykonano sierpień 2011
		zamknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy ul. Wita Stwosza	wykonano sierpień 2011
3.	Chrobrego 7	remont chodnika między Chrobrego 7 W.Stwosza 2	do realizacji
		zamknięcie i zadaszenie altany smietnikowej przy ul. Wita Stwosza	wykonano sierpień 2011
4.	Chrobrego 9	remont inst.z.w.	wykonano sierpień 2011
5.	Chrobrego 11	stolarka okienna - porozumienia 24,27,19,17,26,6	wykonano
6.	Chrobrego 13	modernizacja z.w.	wykonano sierpień 2011
		remont wejścia do budynku	do realizacji
		wymiana okien w suszarni	do realizacji
7.	Chrobrego 15	remont kominów	do realizacji
		remont pokrycia dachu	wg. potrzeb
8.	Dworcowa 16	naprawa pokrycia dachu	wykonano kwiecień 2011
9.	Grodzka 8	modernizacja instalacji zimnej wody	wykonano grudzień 2011
		wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem rewizji od strony wejść do budynku	w trakcie realizacji
		mont. termoz. na klatkach	wykonano
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia d/2	do realizacji
10.	K. Wielkiego 7	modernizacja instalacji zw	wykonano styczeń 2011
		miejskowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
11.	K. Wielkiego 11	remont chodników	do realizacji
		malowanie klatek schodowych	wykonano styczeń 2011
12.	K. Wielkiego 15	wymiana rynny i pasa podrynnowego (od podwórka)	w realizacji
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia a/9, b/13	w realizacji

13.	Klasztorna 1	malowanie klatki schodowej - uczniowie	wykonano 06 2011
		remont schodów wejściowych	przetarg ogłoszony trzykrotnie, nierozstrzygnięty
		montaż termozaworów w pom ogólnego użytku	wykonano
14.	Klasztorna 3	malowanie klatki schodowej - uczniowie	wykonano 06 2011
		remont chodników dojścia do budynków	przetarg ogłoszony trzykrotnie, nierozstrzygnięty
15.	Kopernika 4	modernizacja z.w. (etap I - 35 mieszkań)	wykonano grudzień 2011
16.	Kopernika 5	modernizacja z.w. (etap I - 40 mieszkań)	wykonano listopad 2011
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia b/8	wykonano
17.	Kopernika 6	modernizacja instalacji z.w. i kan.	wykonano październik 2011
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia b/7	wykonano
18.	Kopernika 7	modernizacja z.w. (etap I- 45 mieszkań)	wykonano grudzień 2011
19.	Kopernika 8	modernizacja z.w.	wykonano listopad 2011
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia b/6, a/10	wykonano
20.	Kopernika 9	częściowa naprawa pokrycia dachu nad usługami	wykonano
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia c/2	wykonano
		montaż daszku na kominie	wykonano
21.	Krzywoustego 2	malowanie klatek schodowych - uczniowie	wykonano
		wymiana drzwi wraz z naświetlem,	wykonano
22.	Krzywoustego 3	modernizacja instalacji zw	wykonano lipiec 2011
		miejskowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
23.	Krzywoustego 4	wymiana rur spustowych od ulicy	w realizacji
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia c/4; c/5; c/2; c/3;	w trakcie realizacji
24.	Krzywoustego 5	modernizacja instalacji zw	odebrano 08.04.2011
		naprawa pokrycia z folii przy kominach	wykonano
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia 14	wykonano
		wymiana okna w piwnicy	wykonano
25.	Krzywoustego 6	modernizacja .z.w.	wykonano styczeń 2011
		wymiana rynny od ulicy	w realizacji
26.	Krzywoustego 7	docieplenie cokołu i obłożenie klinkierem	do realizacji 2012r.
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia c/12, b/12	w trakcie realizacji

27.	Krzywoustego 9	modernizacja z.w.	wykonano styczeń 2011
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia c/2, a/6, c/12, a/3	wykonano
28.	Krzywoustego 11	miejskowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: b/3, d/2	wykonano
29.	Kwiatowa 1	montaż temozaworów na kl.schodowych	wykonano
		montaż termozaworów w pom ogólnego użytku	wykonano
		naprawa murka przed lok. usł.	do realizacji
		remont instalacji elektrycznej	do realizacji
		wymiana okien w nadbudówce	wykonano grudzień 2011
		remont dźwigów - malowanie drzwi szybowych	do realizacji
		wymiana gumowych chwytaaczy	wykonano
		modernizacja hydrofornii	wykonano
30.	Kwiatowa 3	wymiana wyłazu dachowego	wykonano
		docieplenie stropodachu	wykonano październik 2011
		ogrodzenie ogródków	do realizacji
		mont. termoz. na klatkach	wykonano
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: e/3, b/8, e/1	w realizacji
31.	Lokietka 5	miejskowa naprawa dachu (folia - dachówka)	wg potrzeb
		remont drzwiczek szachtów instalacyjnych	wykonano
		remont schodów (barierka) przy klatce A	do realizacji
32.	Limanowskiego 28	remont inst.z.w.	wykonano grudzień 2011
		remont inst. elektr.(tablica adm. Instalacja w piwnicy)	do realizacji
33.	Piłsudskiego 13	naprawa pokrycia dachowego -od strony ul.Piłs.	wykonano grudzień 2011
34.	Piłsudskiego 39	modernizacja z.w	wykonano listopad 2011
		miejskowa naprawa pokrycia dachu	wg. potrzeb
35.	Piłsudskiego 89	remont wejścia do bud.+schody	do realizacji
36.	Piłsudskiego 92A, Śródkowa 1, 3	wykonanie izolacji ścian fundamentowych	do realizacji
		zasilanie dwóch lamp jarzeniowych	wykonano
		montaż dwóch nasad kominowych	wykonano styczeń 2011
37.	Pocztowa 4	przemurowanie komimów	w realizacji
		mont. termoz. na klatkach	wykonano

		wymiana poziomów z.w. w piwnicy	wykonano
38.	Poczta 6	przemurowanie komimów	w realizacji
		docieplenie stropodachu	wykonano
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: a/8	w realizacji
39.	Poczta 8	modernizacja zw	wykonano styczeń 2011
		miejskowa naprawa pokrycia dachu	wg. potrzeb
40.	Portowa 1, 2	docieplenie szczytu 1B	wykonano
		Miejskowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
		wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: a/6, a/12, b/1	wykonano
		Wykonanie wewnętrznej izolacji w piwnicy 1 a/7	wykonano
41.	Prusa 6-18	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 14/2, 16/1, 6/8, 14/10, 12/6, 16/9	w realizacji
42.	Prusa 7-11	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 9/4, 7/9,	w realizacji
		środki gromadzone na docieplenie	do realizacji
43.	Reja 1	wymiana wyłazu dachowego	wykonano 04.2011
		naprawa pokrycia dachu	
		dokumentacja zagospodarowania terenu	do realizacji w 2012r.
44.	Reja 2	dokumentacja zagospodarowania terenu	do realizacji w 2012r.
		naprawa pokrycia dachu	wykonano 04.2011
45.	Sienkiewicza 6	docieplenie stropów nad piwnicą	do realizacji
		miejskowa naprawa dachu	wg. potrzeb
		mont. termoz. na klatkach	wykonano
		wymiana tablicy domofonowej	wykonano
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 54, 37, 3, 7,	w realizacji
46.	Słowackiego 1	dokumentacja zagospodarowania terenu	do realizacji w 2012r.
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: a/18 b/20 a/15 b/16 a/9	do realizacji
47.	Słowackiego 3	dokumentacja zagospodarowania terenu	do realizacji w 2012r.
		remont pokrycia dachu	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: b/15 a/10	do realizacji
48.	Słowackiego 17	Montaż termozaworów na kl.schodowych	wykonano
		Montaż termozaworów w pom.ogólnego użytku	wykonano
		Naprawa dachu przy lukarnach	do realizacji

		Usunięcie wody z piwnic	w realizacji
49.	Strażnicza 1	Miejscowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
50.	Strażnicza 2	Modernizacja instalacji zw	wykonano 06 2011
		Docieplenie gzymsu wraz z korektą spadków	do realizacji
		Wymiana okienka piwnicznego	wykonano
		Miejscowa naprawa pokrycia z folii	wg. potrzeb
51.	Strażnicza 3	Modernizacja instalacji zw	wykonano 06 2011
52.	Strażnicza 4	środki gromadzone na modernizację instalacji z.w.	wykonano
		remont pokrycia dachu	wg. potrzeb
53.	Strażnicza 5	Modernizacja instalacji zw	wykonano 06 2011
		Malowanie klatki schodowej - uczniowie	wykonano luty 2011
54.	Struga 9-11	modernizacja pionów p.poż.	w realizacji
		umocnienie skarpy na szczycie budynku	do realizacji
		remont inst. elektrycznej	w realizacji
		uszczelnienie styków płyt	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 22, 7	do realizacji
55.	Sucharskiego 3	Remont balkonów bez docieplenia 5 szt.	przetarg ogłoszony trzykrotnie, nierozstrzygnięty
56.	Szewska 3	modernizacja suchych pionów	do realizacji
		remont pokrycia dachu	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 62,38,41,56,36,6	do realizacji
57.	Szewska 4	modernizacja instalacji elektrycznej klatka korytarz	do realizacji
		wykonanie izolacji pionowej piwnic od strony ulicy Szewskiej	do realizacji
		wymiana gumowych chwytaczy	wykonane
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 6	wykonano
58.	Szewska 6	modernizacja suchych pionów	do realizacji
		Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, dojazd)	do realizacji w 2012r.
		remont pokrycia dachy	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 62, 59	do realizacji
59.	Szewska 8	modernizacja suchych pionów	do realizacji
		przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja	do realizacji w 2012r.
		wymiana gumowych chwytaczy	wykonano

		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 64,28,63,50	do realizacji
60.	Szewska 10	Wymiana drzwi do kabiny dźwigowej	w przygotowaniu
		modernizacja suchych pionów	do realizacji
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: 44	do realizacji
61.	Wita Stwosza 2	remont pokrycia dachu	wg potrzeb
		docieplenie stropodachu	w realizacji
		remont kominów	do realizacji
62.	Wojska Polskiego 55	Remont balkonów bez docieplenia 5 szt.	przetarg ogłoszony trzykrotnie, nierozstrzygnięty
63.	Wojska Polskiego 79-83	Malowanie piwnic/uczniowie/	wykonano
64.	Złotników 7	miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów	do realizacji
		wykonanie odpowietrzenia c.o.	do realizacji
		wykonanie opaski sciana frontowa budynku	do realizacji
65.	Złotników 5	miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów	do realizacji
		wykonanie odpowietrzenia c.o.	do realizacji
66.	Złotników 3	wykonanie odpowietrzenia c.o.	do realizacji
		wykonanie opaski sciana frontowa budynku	do realizacji
		miejscowa naprawa dachu - wykusze obróbka kominów	do realizacji
		udrożnienie wentylacji	wykonano
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: a/3	do realizacji
67.	Żeromskiego 1	naprawa pokrycia dachu	wykonano 04.2011
		Uszczelnienie styków płyt	wg potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszk. 2011- E/10, A/2	do realizacji
68.	Żeromskiego 2	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: A/3, A/14,A/1,A/11,A/4	w realizacji
69.	Żeromskiego 3	Miejscowa naprawa pokrycia dachu	wg. potrzeb
		Uszczelnienie styków płyt	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia: F/3,C/1,C/3	w realizacji
70.	Żeromskiego 4	Wymiana stolarki okiennej -porozumienia c/14	wykonano
71.	Żeromskiego 6	remont pokrycia dachu	wg. potrzeb
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia C/7,g/10,a/9,e/9,d/2, c/10, a/1, a/2	w realizacji
72.	Żeromskiego 8	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - porozumienia b/7	wykonano
		remont pokrycia dachu	wg. potrzeb

Sporządził:
Eliza Głina