
 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA 31.12 .2015 R.

Lp Adres nieruchomości
Planowane  remonty z uwzględnieniem korekty 

planu 
Koszt robót remontowych - 
wykonanie na 31.12.2015

Remont loggii i docieplenie ścian loggii kl. G

wymiana stolarki okiennej A/9,E/10,C/7

wymiana głowicy Danfoss

razem 50 959,93 zł

Wymiana stolarki okiennej  C/14

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan.

razem 27 323,40 zł

Wymiana stolarki okiennej  C/4, E/2,D/3

Roboty nieprzewidziane

razem 3 975,20 zł

Remont balkonów kl.E

Roboty nieprzewidziane

razem 13 098,68 zł

Wymiana pokrycia daszków kiosków wejściowych

Wymiana stolarki okiennej A/3,A/6,A/9,A/5

Roboty nieprzewidziane

razem 10 996,35 zł

Roboty nieprzewidzane

Czeska 8

5.

6.

Henryka Wieniawskiego                           
16-18

Węgierska 7

1

2

3.

4

Bułgarska 9

Czeska 4

Jugosłowiańska 35

razem 0,00 zł

Wymiana stolarki okiennej A/7,A/6

Roboty nieprzewidziane

razem 617,53 zł

Wymiana stolarki okiennej A/1,A/3,A/7,B/7

Roboty nieprzewidziane

razem 6 387,62 zł

wymiana stolarki okiennej A/8,A/10

Odcięcie nieczynnego kanału CO od piwnic

roboty nieprzewidziane w tym:

ogłoszenie w prasie - przetarg 2016

razem 3 460,19 zł

Wymiana stolarki okiennej B/5

Roboty nieprzewidziane wtym:

montaż lamp LED

razem 5 840,60 zł

Wymiana stolarki okiennej D/7

Roboty nieprzewidziane

razem 1 850,40 zł

Wymiana stolarki okiennej C/4,A/4

Roboty nieprzewidziane

razem 4 150,80 zł

Wymiana stolarki okiennej A/10,B/3,B/10,E/2

10.

11.

Henryka Wieniawskiego 
23

Henryka Wieniawskiego 
27

12.

Henryka Wieniawskiego 
29

Henryka Wieniawskiego 
259.

8.

Henryka Wieniawskiego 
20

Henryka Wieniawskiego 
28

7.

Roboty nieprzewidziane w tym:

wymiana głowicy Danfoss

ogłoszenie w prasie - przetarg 2016

13.

Henryka Wieniawskiego 
30
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razem 8 391,03 zł

Wymiana stolarki okiennej A/10,C/8

Roboty nieprzewidziane 

razem 2 013,37 zł

Remont balkonów kl.E

Wymiana stolarki okiennej B/8,E/8

Roboty nieprzewidziane 

razem 14 671,08 zł

Wymiana stolarki okiennej C/7,C/10,D/3

Roboty nieprzewidziane w tym:

wymiana głowicy Danfoss

razem 5 584,75 zł

Wymiana stolarki okiennej A/9,B/7,C/10,D/3,D/4

Roboty nieprzewidziane w tym:

wymiana głowicy Danfoss

ogłoszenie w prasie - przetarg 2016

ekspertyza ornitologiczna -docieplenia 2016

razem 6 265,14 zł

Docieplenie budynku - tył AB+szczytyB i C

Wymiana stolarki okiennej B/8,D/9,D/5

razem 179 501,04 zł

Wymiana stolarki okiennej C/7

17.

18.

16.

Fryderyka Chopina 48

Fryderyka Chopina 46

Fryderyka Chopina 33

14.

Henryka Wieniawskiego 
31

15.
Fryderyka Chopina 31

Wymiana stolarki okiennej C/7

Roboty nieprzewidziane 

razem 1 231,20 zł

Wymiana stolarki okiennej C/8,B/5,A/7

Roboty nieprzewidziane 

razem 4 928,40 zł

Wymiana stolarki okiennej A/5,B/10,C/1,C/2

Roboty nieprzewidziane 

razem 5 859,19 zł

Docieplenie budynku - tył ABC

Wymiana stolarki okiennej 
D/3,E/5,G/9,G/2,G/1,G/4,F/9,B/9,D/1Wymiana głowicy Danfoss

razem 185 041,59 zł

Józefa Nowakowskiego 4 Wymiana stolarki okiennej E/3,F/5,E/6

razem 5 961,60 zł

Docieplenie budynku - front

Wymiana stolarki okiennej A/9,B/4,D/10,D/4,B/1

ekspertyza ornitologiczna -docieplenia 2016

razem 124 081,60 zł

672 190,69 złogółem:

Fryderyka Chopina 52

Fryderyka Chopina 50

20.

19.

23.

21.

24.
Józefa Nowakowskiego 5

22.
Józefa Nowakowskiego 3

Józefa Nowakowskiego 1
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