
PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2012  
 
 

L.p Adres nieruchomości Planowane  remonty Wykonanie 
1. Chrobrego 3 Remont lukarn - kl. B od strony wejść zakończone 
2. Chrobrego 5 Wykonanie poręczy przy wejściach do realizacji 

3. 
Chrobrego 7 

 
Remont wejść do budynków do realizacji 
Porozumienia na stolarkę okienną - c/10 do realizacji 

4. Chrobrego 9 
Porozumienia na stolarkę okienną - 11 do realizacji 
Remont instalacji kanalizacyjnej zakończone 

5. Chrobrego 11 
Wymiana rynny wraz z opierzeniem od str.wejścia do realizacji 
Wykonanie odkrywki wraz z montażem kominka 
wentylacyjnego 

zakończone 

6. Chrobrego 13 

Remont instalacji kanalizacyjnej do realizacji 
Porozumienia na stolarkę okienną – 13/22 do realizacji 
Wykonanie odkrywki wraz z montażem kominka 
wentylacyjnego 

zakończone 

7. Chrobrego 15 
Wymiana naświetla procedura przetargowa 

Wymiana centralki domofonowej do realizacji 

8. Dworcowa 16 
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
B/10 

do realizacji 

naprawa, czyszczenie poziomów kan. do realizacji 

9. Grodzka 8 
przemurowanie kominów do realizacji 
podnośnik wg potrzeb 

10. K. Wielkiego 7 Remont dachu w trakcie realizacji 

11. K. Wielkiego 11 
Wymiana rynny od podwórka w trakcie realizacji 
Podnośnik wg potrzeb 
Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/22 do realizacji 

12. K. Wielkiego 15 remont chodnika do realizacji 

13. Klasztorna 1 
Porozumienie na stolarkę okienną - 16 do realizacji 
Remont kominów - podwyższenie wraz z 
dociepleniem podwyższonej części 

do realizacji 

14. Klasztorna 3 
Remont chodnika przed wejściem do realizacji 
Remont chodnika dojście do osłony śmietnikowej do realizacji 

15. Kopernika 4 
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach zakończone 
wymiana pionów zw w mieszkaniach zakończone 

16. Kopernika 5 
wymiana pionów zw w mieszkaniach zakończone 
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach zakończone 

17. Kopernika 6 
remont balkonów w trakcie realizacji 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6E/10, 
6E/4 

do realizacji 

18. Kopernika 7 
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach zakończone 
wymiana pionów zw w mieszkaniach zakończone 

19. Kopernika 8 wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach zakończone 

20. Kopernika 9 
remont balkonów w trakcie realizacji 
porozumienia - wymiana stolarki 9A/7, 9B/6 do realizacji 
częściowa naprawa pokrycia dachu nad usługami do realizacji 



 
 

 
 

 

21. Krzywoustego 2 
Wymiana rynny i rur spustowych od ulicy w trakcie realizacji 
Podnośnik wg potrzeb 
Malowanie klatek schodowych zakończone 

22. 
Krzywoustego 3 

 
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 
Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg potrzeb 

23. Krzywoustego 4 
Malowanie klatek schodowych do realizacji 
Obłożenie wejścia klinkierem do realizacji 

24. Krzywoustego 5 
Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg potrzeb 
Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 25; 12; 19 do realizacji 

25. Krzywoustego 6 Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem procedura przetargowa 

26. Krzywoustego 7 
Docieplenie cokołu + klinkier w trakcie realizacji 
Wymiana poliwęglanu w daszkach wejściowych procedura przetargowa 

27. Krzywoustego 9 
Remont zejścia do piwnicy do realizacji 
Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/3; b/7; 
b/13 

do realizacji 

28. Krzywoustego 11 Remont dachu zakończone 

29. Kwiatowa 1 

Dokumentacja na wymianę .instalacji .p.poż. do realizacji 
Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/10, 
a/5 

do realizacji 

Wymiana ślusarki okiennej w lokalu użytkowym - 
najem 

unieważnione- 
decyzja RO 

30. Kwiatowa 3 

ogrodzenie ogródków do realizacji 
naprawa parapetów  zew. od strony wejścia do realizacji 
wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - 
porozum. A/3, 

do realizacji 

31. Łokietka 5 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - 
porozum. C/3,C/11,B/11 

do realizacji 

środki gromadzone na wymianę rynien i rur 
spustowych i nieprzewidziane 

do realizacji 

remont drzwiczek w szachtach instalacyjnych zakończone 
wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - 
porozum. C/3,C/11,B/11 

do realizacji 

32. Limanowskiego 28 
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 
Remont dachu zakończone 
Porozumienia na wymianę stolarki okiennej c/2 do realizacji 

33. Piłsudskiego 13 
Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na 
remont dachu  

do realizacji 

34. Piłsudskiego 39 
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach zakończone 
miejscowa naprawa pokrycia dachu  wg potrzeb 

35. Piłsudskiego 89 

Środki gromadzone na wymianę kotła gazowego 
wraz zasobnikiem 

do realizacji 

Naprawa komina wraz z wymianą deskowania ławy 
kominiarskiej 

zakończone 

 
   

 



36. 
Piłsudskiego 92A, 
Środkowa 1, 3 

Wykonanie reperów i plomb celem monitoringu 
osiadania kiosków wejściowych 

do realizacji 

Naprawa podejścia kanalizacyjnego pod rurę 
spustową deszczową przy kiosku wejściowym 
Środkowa 1 

do realizacji 

Wykonanie izolacji poziomej w lokalach  do realizacji 
37. Pocztowa 4 usunięcie glonów z elewacji do realizacji 

38. Pocztowa 6 
malowanie klatek schodowych do realizacji 
wymiana wyłazu dachowego do realizacji 
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum.A/8, do realizacji 

39. Pocztowa 8 remont pokrycia dachowego w trakcie realizacji 

40. Portowa 1, 2 

Docieplenie szczytu 2 A w trakcie realizacji 
Miejscowa naprawa folii na lukarnach wg potrzeb 
Podnośnik wg potrzeb 
Wykonanie wewnętrznej izolacji w piwnicy 1 a/7 do realizacji 

41. Prusa 6-18 
zagospod. terenu - ustawienie ławek do realizacji 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6/10 do realizacji 

42. Prusa 7-11 
docieplenie budynku w trakcie realizacji 
Ekspertyza ornitologiczna + zakup budek lęgowych w trakcie realizacji 
zagospod. terenu - ustawienie ławek do realizacji 

43. Reja 1 
dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji 
Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
A/10,B/14,D/14,C/11,B/13,C/13,D/11 

do realizacji 

44. Reja 2 
dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji 
Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 
A/14,A/19,A/11 

do realizacji 

45. Sienkiewicza 6 

miejscowa naprawa dachu wg potrzeb 
remont balkonów w trakcie realizacji 
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
11,25,19,21,60 

do realizacji 

wymiana drzwi na holu X piętro w trakcie realizacji 
46. Słowackiego 1 dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji 
47. Słowackiego 3 dokumentacja zagospodarowania terenu do realizacji 

48. Słowackiego 17 

Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/2, 
b/1 

do realizacji 

Malowanie klatki schodowej do realizacji 
Wykonanie zabezpieczeń przeciwko ptakom zakończone 

49. Strażnicza 1 

Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg potrzeb 
Ułożenie płytek klinkierowych przy wejściu wraz z 
przeniesieniem domofonu 

do realizacji 

Docieplenie fragmentu ściany nad garażami w trakcie realizacji 

50. Strażnicza 2 
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 
Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg potrzeb 

51. Strażnicza 3 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 

52. Strażnicza 4 
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 
Miejscowa naprawa pokrycia z folii wg potrzeb 

53. Strażnicza 5 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zakończone 



54. Struga 9-11 

Docieplenie budynku wraz kosztem inspektora 
nadzoru 

w trakcie realizacji 

Miejscowa naprawa loggii w trakcie wykonywania 
robót dociepleniowych 

do realizacji 

Uszczelnienie styków płyt zakończone 
Ekspertyza ornitologiczna + zakup budek lęgowych w trakcie realizacji 
Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - 
9/4,9/30,11/35,11/24,11/2,9/15,11/29,9/9,9/3,11/1 

do realizacji 

55. Sucharskiego 3 Remont balkonów bez docieplenia w trakcie realizacji 

56. Szewska 3 

wymiana okien na klatce schodowej (przy windach) 
unieważnione- 

decyzja RO 
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama ) 

do realizacji 

przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie 

do realizacji 

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
12,20,52 

do realizacji 

57. Szewska 4 

wymiana okien na klatce schodowej (przy windach) 
unieważnione- 

decyzja RO 
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama ) 

do realizacji 

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. -2 do realizacji 
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie 

do realizacji 

58. Szewska 6 

wymiana okien na klatce schodowej (przy windach) 
unieważnione- 

decyzja RO 
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama ) 

do realizacji 

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 29 do realizacji 
przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie 

do realizacji 

59. Szewska 8 

wymiana okien na klatce schodowej (przy windach) 
unieważnione- 

decyzja RO 
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama ) 

do realizacji 

wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
50,32,38,45 

do realizacji 

przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie 

do realizacji 

60. Szewska 10 

wymiana okien na klatce schodowej (przy windach) 
unieważnione- 

decyzja RO 
Remont altanek śmietnikowych (posadzki , drzwi, 
dojazd,docieplenie i brama ) 

do realizacji 

przebudowa przystosowanie kiosku dla osób 
niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie 

do realizacji 

61. Wita Stwosza 2 Remont chodnika do realizacji 

62. Wojska Polskiego 55 
uszczelnienia złącz płyt wg potrzeb 
Remont balkonów bez docieplenia w trakcie realizacji 



63. 
Wojska Polskiego 79-

83 

podnośnik wg potrzeb 
remont pasa nadrynnowego, rynny i montaż systemu 
grzewczego w rynnie - od strony ulicy 

do realizacji 

64. Złotników 7 

malowanie  klatek uczniowie do realizacji 
Docieplenie stropów piwnic w trakcie realizacji 
Remont wejśc do budynku do realizacji 
wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 
A/1,A/6 

do realizacji 

65. Złotników 5 malowanie  klatek uczniowie do realizacji 

66. Złotników 3 
wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach do realizacji 
wymiana pionów zw w mieszkaniach do realizacji 

67. Żeromskiego 1 
Uszczelnienie styków płyt wg potrzb 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia 1E/10, 
1A/2, 1C/1 

do realizacji 

68. Żeromskiego 2 uszczelnienia styków płyt wg potrzeb 

69. Żeromskiego 3 

miejscowa naprawa pokrycia dachu wg potzreb 
uszczelnienie styków płyt wg potzreb 
wymiana stolarki okiennej - porozumienia 3C/6, 
3D/2, 3A/8 

do realizacji 

70. Żeromskiego 4 
porozumienia - wymiana stolarki 4B/2, 4B/10, 4C/3, 
4A/8 

do realizacji 

uszczelnienie styków płyt wg potrzeb 

71. Żeromskiego 6 
wymiana ślusarki w usługach 

unieważnione- 
decyzja RO 

remont balkonów bez docieplenia w trakcie realizacji 
uszczelnienia styków płyt wg potrzeb 

72. Żeromskiego 8 
docieplenie budynku w trakcie realizacji 
porozumienia - wymiana stolarki 8A/9  do realizacji 

 
 
Sporządził:  
Eliza Glina  

 


