
L.P
Adres 

nieruchomo ści 
Rodzaj robót remontowych 

Wykonanie            
za I kwartał

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.

wynajem podnośnika 235,20 zł            

remont tarasu w połaci dachowej 
1/C/7
docieplenie ścian osłonowych
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem       229 163,84 zł 
wynajem podnośnika 110,70 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 110,70 zł            
wynajem podnośnika 105,11 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 105,11 zł            
wynajem podnośnika 631,62 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
docieplenie ścian osłonowych 272 516,62 zł     W trakcie realizacji

Inne ( rezerwa ) -  zł                  
Razem       273 148,24 zł 

wynajem podnośnika -  zł                  
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem -  zł                  

REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

3

4

5 Wierzyńskiego 6

228 928,64 zł     W trakcie realizacji

1

2

Wierzyńskiego 3

Wierzyńskiego 4

Wierzyńskiego 1

Wierzyńskiego 2
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REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

wynajem podnośnika -  zł                  

remont tarasu w połaci dachowej 
a/10 14 663,49 zł       W trakcie realizacji

Razem         14 663,49 zł 
wynajem podnośnika 110,70 zł            

zadaszenia balkonów na 
ostatniej kondygnacji 47 631,05 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem         47 741,75 zł 
wynajem podnośnika -  zł                  
remont balkonów klatka A 35 596,88 zł       W trakcie realizacji

zadaszenia balkonów na 
ostatniej kondygnacji 31 754,03 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem         67 350,91 zł 
wynajem podnośnika
rekompensata za okna
Inne ( rezerwa ) 68,94 zł              głowice termostatyczne

Razem                68,94 zł 

9 Lechonia 3

6 Kruczkowskiego 2

7 Lechonia 1

Lechonia 28
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REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

wynajem podnośnika -  zł                  

remont tarasu w połaci dachowej  
4 B/9 14 663,49 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 14 663,49 zł       
wynajem podnośnika -  zł                  
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem -  zł                  
wynajem podnośnika -  zł                  
remont balkonów  klatka A 35 596,88 zł       W trakcie realizacji

remont balkonów z zadaszeniem 
balkonów na ostatniej 
kondygnacji 43 687,08 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 79 283,96 zł       
wynajem podnośnika 221,40 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 221,40 zł            

Lechonia 511

Lechonia 712

10 Lechonia 4

13 Lechonia 9
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L.P
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nieruchomo ści 
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Wykonanie            
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REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

wynajem podnośnika -  zł                  
remont loggii klatka C 40 046,49 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 63,35 zł              głowice termostatyczne

Razem 40 109,84 zł       
wynajem podnośnika 363,47 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 363,47 zł            
wynajem podnośnika -  zł                  
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem -  zł                  
wynajem podnośnika 221,40 zł            
remont loggii klatka C 35 596,88 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem         35 818,28 zł 
wynajem podnośnika 110,70 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 110,70 zł            

15

16

18

17

Armii Krajowej 11

Armii Krajowej 7

14

Armii Krajowej 5

Armii Krajowej 9

Armii Krajowej 3
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REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

wynajem podnośnika -  zł                  

remont balkonów i wykonanie 
zadaszeń  na ostatniej 
kondygnacji 21 843,54 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem         21 843,54 zł 
wynajem podnośnika 276,75 zł            
remont balkonów kl B 35 596,88 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem 35 873,63 zł       
wynajem podnośnika -  zł                  
remont balkonów klatka A B 71 193,76 zł       W trakcie realizacji

zadaszenia balkonów na 
ostatniej kondygnacji 39 439,73 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) -  zł                  

Razem       110 633,49 zł 
wynajem podnośnika 442,80 zł            

remont ( 5 ) balkonów oraz 
zadaszenia 6 balkonów            na 
ostatniej kondygnacji 65 530,62 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 63,35 zł              głowice termostatyczne

Razem 66 036,77 zł       

21

Pileckiego 322

Pileckiego 1

19

20 5- go Marca 1

Kleeberga 2
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L.P
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nieruchomo ści 
Rodzaj robót remontowych 

Wykonanie            
za I kwartał

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.

REALIZACJA PLANU REMONTOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012r.

wynajem podnośnika -  zł                  
remont loggii 44 496,10 zł       W trakcie realizacji

rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 63,35 zł              głowice termostatyczne

Razem 44 559,45 zł       
wynajem podnośnika 110,70 zł            
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 68,94 zł              głowice termostatyczne

Razem 179,64 zł            
wynajem podnośnika 110,70 zł            
wzmocnienie połaci dachowej -  zł                  
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 63,36 zł              głowice termostatyczne

Razem              174,06 zł 
wynajem podnośnika -  zł                  
rekompensata za okna -  zł                  
Inne ( rezerwa ) 67,60 zł              głowice termostatyczne

Razem 67,60 zł              

27
Garaże 

Wierzyńskiego
Nie zaplanowano robót -  zł                  

1 082 292,30 zł  

Sporządził:

Michał Sałapata

10.05.2012r.

Powstańców            
Warszawy 6

25

Hubala 226

Powstańców           
Warszawy 4

24

Powstańców           
Warszawy 3

23

RAZEM OSIEDLE PYRZYCKIE
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