
remont loggii i docieplenie ścian loggii kl. E w trakcie realizacji
wykonanie prac w ramach praktyk wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej: A/7(całe) do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej D/6,D/11 do realizacji
wymiana tab. adm. do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana pionów instalacji zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennejF/8 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
wymiana drzwi zewnętrznych ABCDE procedura przetargowa

wymiana stolarki okiennej D/10, E/6 do realizacji
wymiana tab. adm. do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej A/7 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
modernizacja kiosków wejsciowych ABC do realizacji
miejscowa naprawa pokrycia dachu wg potrzeb
remont balkonów w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/3 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
modernizacja kiosku wejściowego A do realizacji
podnośnik wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji
remont loggii B/10,C/8,D/7,8,9,10,E/10 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/4,A/10 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan, w trakcie realizacji
remont balkonów C/6,7,8,10 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej D/4 do realizacji
malowanie klatek schodowych do realizacji
miejscowa naprawa pokrycia dachu wg potrzeb
podnośnik wg potrzeb
remont loggii C/9, B/10 w trakcie realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
modernizacja kiosku wejściowego B do realizacji
remont balkonu C/5 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/9 do realizacji
wykonanie prac w ramach praktyk zrealizowano
podnośnik wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej A/6, B/2 do realizacji
malowanie klatek schodowych do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan w trakcie realizacji
remont pokrycia dachu klatka AB procedura przetargowa

wykonanie prac w ramach praktyk ( gazony ) zrealizowano
wymiana stolarki okiennej D/5, A/6, C/1 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji

15. Chopina 31

11. Wieniawskiego 28

13. Wieniawskiego 30

14. Wieniawskiego 31

4 Jugosłowiańska 35

5. Węgierska 7

12. Wieniawskiego 29

6. Wieniawskiego                           
16-18

7. Wieniawskiego 20

8. Wieniawskiego 23

9. Wieniawskiego 25

10. Wieniawskiego 27

1 Bułgarska 9

2 Czeska 4

3. Czeska 8
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malowanie i naprawa płyt bocznych loggii do realizacji
wymiana stolarki okiennej B/10 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
modernizacja kiosków wejściowych klatka AB do realizacji
uszczelnienie złączy płyt wg potrzeb
malowanie klatek schodowych- uczniowie zrealizowano
wymiana stolarki okiennej C/4 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
modernizacja kiosków wejściowych AB do realizacji
wymiana stolarki okiennej E/2(kuchnia) do realizacji
podnośnik wg potrzeb
remont chodnika do realizacji
wymiana stolarki okiennej C/10, A/9 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
remont chodnika do realizacji
wymiana stolarki okiennej A/5, D/3 do realizacji
wymiana okna wyłazowego do realizacji
podnośnik wg potrzeb
malowanie klatek schodowych do realizacji
wymiana stolarki okiennej B/4, C/3 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
wymiana pionów zw,cw,cyrk,kan.C - 2 piony w trakcie realizacji
modernizacja kiosków wejściowych ABCD do realizacji
wymiana stolarki okiennej F/3 do realizacji
remont loggii D/3,5 w trakcie realizacji
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji
docieplenie budynku i remont loggii w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej A/2 do realizacji
modernizacja kiosków wejściowych AB do realizacji
wymiana stolarki okiennej A/4 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji

Sporządził:
Lucyna Steier

24. Nowakowskiego 5

21. Nowakowskiego 1

22. Nowakowskiego 3

23. Nowakowskiego 4

18. Chopina 48

19. Chopina 50

20. Chopina 52

16. Chopina 33

17. Chopina 46



remont loggii i docieplenie ścian loggii kl. E w trakcie realizacji
wykonanie prac w ramach praktyk wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej: A/7(całe) do realizacji
środki gromadzone na remont loggii 
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej D/6,D/11 do realizacji
wymiana tab. adm. do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana pionów instalacji zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennejF/8 do realizacji
środki gromadzone na remont balkonów 
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
wymiana drzwi zewnętrznych ABCDE procedura przetargowa

wymiana stolarki okiennej D/10, E/6 do realizacji
wymiana tab. adm. do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej A/7 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
modernizacja kiosków wejsciowych ABC do realizacji
miejscowa naprawa pokrycia dachu wg potrzeb
remont balkonów w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/3 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb

 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA ROK 2 012

Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty Realizacja

1 Bułgarska 9

2 Czeska 4

3. Czeska 8

4 Jugosłowiańska 35

5. Węgierska 7

6. Wieniawskiego                           
16-18

7. Wieniawskiego 20



modernizacja kiosku wejściowego A do realizacji
środki gromadzone na remont kiosków 
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji
remont loggii B/10,C/8,D/7,8,9,10,E/10 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/4,A/10 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan, w trakcie realizacji
remont balkonów C/6,7,8,10 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej D/4 do realizacji
malowanie klatek schodowych do realizacji
miejscowa naprawa pokrycia dachu wg potrzeb
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
remont loggii C/9, B/10 w trakcie realizacji
środki gromadzone na remont loggi
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan. w trakcie realizacji
modernizacja kiosku wejściowego B do realizacji
remont balkonu C/5 w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej B/9 do realizacji
wykonanie prac w ramach praktyk zrealizowano
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana stolarki okiennej A/6, B/2 do realizacji
malowanie klatek schodowych do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
wymiana instalacji pionowej zw,cw,cyrk,kan w trakcie realizacji
remont pokrycia dachu klatka AB procedura przetargowa

wykonanie prac w ramach praktyk ( gazony ) zrealizowano
wymiana stolarki okiennej D/5, A/6, C/1 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
środki gromadzone na remont balkonów
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji
malowanie i naprawa płyt bocznych loggii do realizacji
wymiana stolarki okiennej B/10 do realizacji
środki gromadzone na remont balkonów
podnośnik wg potrzeb

8. Wieniawskiego 23

9. Wieniawskiego 25

10. Wieniawskiego 27

11. Wieniawskiego 28

12. Wieniawskiego 29

13. Wieniawskiego 30

14. Wieniawskiego 31

15. Chopina 31

16. Chopina 33



modernizacja kiosków wejściowych klatka AB do realizacji
uszczelnienie złączy płyt wg potrzeb
malowanie klatek schodowych- uczniowie zrealizowano
wymiana stolarki okiennej C/4 do realizacji
środki gromadzone na remont loggi
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
modernizacja kiosków wejściowych AB do realizacji
wymiana stolarki okiennej E/2(kuchnia) do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
remont chodnika do realizacji
wymiana stolarki okiennej C/10, A/9 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
remont chodnika do realizacji
wymiana stolarki okiennej A/5, D/3 do realizacji
wymiana okna wyłazowego do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
malowanie klatek schodowych do realizacji
wymiana stolarki okiennej B/4, C/3 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane do realizacji
wymiana pionów zw,cw,cyrk,kan.C - 2 piony w trakcie realizacji
modernizacja kiosków wejściowych ABCD do realizacji
wymiana stolarki okiennej F/3 do realizacji
remont loggii D/3,5 w trakcie realizacji
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji
docieplenie budynku i remont loggii w trakcie realizacji
wymiana stolarki okiennej A/2 do realizacji
modernizacja kiosków wejściowych AB do realizacji
wymiana stolarki okiennej A/4 do realizacji
podnośnik wg potrzeb
roboty nieprzewidziane wg potrzeb
doprowadzenie zw do węzłów indywidualnych do realizacji

Sporządził:
Lucyna Steier

17. Chopina 46

18. Chopina 48

19. Chopina 50

20. Chopina 52

21. Nowakowskiego 1

22. Nowakowskiego 3

23. Nowakowskiego 4

24. Nowakowskiego 5


