
 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA 31.12 .2014 R.

Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty z uwzględnieniem korekty planu 

Koszt robót 
remontowych - 
wykonanie na 
31.12.2014

Remont loggii i docieplenie ścian loggii kl. F

wymiana stolarki okiennej D/6, E/8

razem 38 354,69 zł

wymiana stolarki okiennej  B/2  C/9  A/4

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan.

Remont i docieplenie gzymsu - front budynku

razem 68 846,68 zł

Czeska 8 Roboty nieprzewidziane

razem 0,00 zł

Roboty nieprzewidziane, w tym:

ogłoszenie przetarg 2015

razem 6,79 zł

wymiana stolarki okiennej c/8

Roboty nieprzewidziane, w tym:

wymiana drzwi zewnetrznych kl. C, D

razem 7 231,20 zł

wymiana stolarki okiennej: 16c/3, 18/4,  18/16

wymiana pokrycia dachowego na części 16 ABC 

Roboty nieprzewidzane, w tym:

naprawa dachu (folia) 18

razem 38 204,72 zł

wymiana stolarki okiennej: A/3,  C/2

roboty nieprzewidziane

razem 1 643,40 zł

Henryka 
Wieniawskiego 23

montaż systemu oszczędzania energii

razem 0,00 zł

wymiana stolarki okiennej:  A/9,  E/2,  E/4

roboty nieprzewidziane

razem 5 551,20 zł

wymiana stolarki okiennej: B/2,  C/10

roboty nieprzewidziane

razem 1 601,43 zł

Henryka 
Wieniawskiego 28

Roboty nieprzewidziane

razem 0,00 zł

wymiana stolarki okiennej: A/4,  E/2

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan.

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont loggii,

razem 18 809,28 zł

Henryka 
Wieniawskiego 30

wymiana stolarki okiennej:  E/7  D/1  E/10

razem 4 359,60 zł

wymiana stolarki okiennej:  A/9, B/1 C/7

7.

Henryka 
Wieniawskiego 20

1
Bułgarska 9

2
Czeska 4

3.

8.

9.

Henryka 
Wieniawskiego 25

10.

Henryka 
Wieniawskiego 27

4

5.
Węgierska 7

6.

Henryka 
Wieniawskiego                           

16-18

11.

12.

Henryka 
Wieniawskiego 29

13.

Henryka 

Jugosłowiańska 35



Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty z uwzględnieniem korekty planu 

Koszt robót 
remontowych - 
wykonanie na 
31.12.2014

Roboty nieprzewidziane 

razem 4 460,40 zł

wymiana stolarki okiennej: B/5  E/5

przełożenie chodnika przy kl.C

roboty nieprzewidziane-środki gromadzone na remonty w latach 
kolejnych

ogloszenie przetarg 2015

zabezpieczenie gzymsy p.ptakom

Wymiana zaworu i głowicy DANFOSS

razem 7 416,09 zł

wymiana stolarki okiennej d/10 e/10  b/7

roboty nieprzewidziane- środki gromadzone na remont balkonów, w 
tym:
wymiana głowicy DANFOSS

razem 4 354,37 zł

wymiana stolarki okiennej: A/6,  E/3 

roboty nieprzewidziane

razem 1 663,20 zł

Docieplenie budynku - ściana frontowa kl. ABCDE, szczyty AE 
dodano tył CDE
wymiana stolarki okiennej: E/10

razem 298 388,51 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan.

wymiana stolarki okiennej: C/3

razem 27 763,18 zł

Fryderyka Chopina 52
Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na wymiane pionów, 
w tym:

razem 0,00 zł

wymiana stolarki okiennej: A/10,  C/3,  C/4

wymiana głowicy DANFOSS

razem 4 068,74 zł

Docieplenie budynku - (front A-G, szczyty A+C+D+G, tył D-G)

wymiana stolarki okiennej: A/8

razem 423 804,65 zł

wymiana stolarki okiennej: A/10,  D/9 G/5

wymiana głoicy DANFOSS

razem 4 766,29 zł

wymiana stolarki okiennej: C/6,  C/9

docieplenia przetarg 2015

razem 4 897,30 zł

966 191,72 zł

Fryderyka Chopina 46

14. Wieniawskiego 31

18.
Fryderyka Chopina 48

19.
Fryderyka Chopina 50

20.

15.
Fryderyka Chopina 31

16.
Fryderyka Chopina 33

17.

Józefa 
Nowakowskiego 524.

ogółem:

21.

Józefa 
Nowakowskiego 1

22.

Józefa 
Nowakowskiego 3

23.

Józefa 
Nowakowskiego 4


