
 REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA 31.12 .2013 R.

Lp
Adres 

nieruchomości
Planowane  remonty z uwzględnieniem korekty planu 

Wartość 
wykonanych robót

Remont loggii i docieplenie ścian loggii - klatki E, F 50 322,94 zł

Wymiana stolarki okinnej E/8,      G/6 3 695,12 zł

Montaż daszków zabezpieczających kanały wentylacyjne - umowa z 2012r. 378,00 zł
razem 54 396,06 zł

Wymiana stolarki okiennej A/3, A/11, D/1, D/3 3 823,54 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 25 218,74

wynajem podnosnika 114,80

zastępcze usunięcie usterek - malowanie loggii 625,00

wymiana głowicy DANFOSS 36,02
razem 29 818,10 zł

Montaż słupków zabezpieczających przejście dla pieszych 862,71 zł

Wymiana stolarki okiennej E/1, D/4 (D/3) 3 774,60 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 32 270,80

wymiana głowicy DANFOSS 28,79
razem 36 936,90 zł

Ekspertyza ornitologiczna 1 006,55

Wymiana okien na klatce schodowej 11 512,37

wymiana centralki domofonowej kl.A - po dewastacji 400,00

Roboty nieprzewidziane
razem 12 918,92 zł

Węgierska 7 Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 32 270,80

1
Bułgarska 9

2
Czeska 4

3.
Czeska 8

4
Jugosłowiańska 

35

5.
razem 32 270,80 zł

Remont kiosków wejsciowych - kl. 16 A,B,C - umowa z 2012r. 51 742,58 zł

Nadzór nad remontem kiosków kl. 16 A,B,C - umowa z 2012r. 563,16 zł

Remont kiosku wejściowego - kl. 18 12 946,85 zł

Wymiana stolarki okiennej 18/12 1 356,55 zł

Zabezpieczenia przeciw ptakom nad balkonami 609,46 zł

Naprawa zadaszenia z blachy stalowej 3 273,51 zł

Montaz zaworów co

Roboty nieprzewidzane, w tym: 962,82 zł

wymiana zaworu termostatycznego 71,66 zł

wynajem podnosnika 446,30 zł

Prace w ramach praktyk 444,86 zł
razem 71 454,93 zł

Remont balkonów   15 032,98 zł

Wymiana stolarki okiennej A/1, B/9 848,00 zł

Prace w ramach praktyk 279,94 zł

Wymiana centralki domofonowej w klatce A 450,88 zł
razem 16 611,80 zł

Remont kiosków wejściowych - kl. B, C 25 674,06 zł

Wymiana stolarki okiennej C/8 2 260,80 zł

wymiana zaworu termostatycznego 35,17 zł
razem 27 970,03 zł

Wymiana stolarki okiennej D/3, C/3 3 700,80 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 48 606,09 zł

Doprowadzenie zw, cw, cyr. do węzłów co - umowa z 2012 3 640,87 zł
razem 55 947,76 zł

Remont chodnika 15 216,77 zł

5.

6.

Henryka 
Wieniawskiego                           

16-18

7.
Henryka 

Wieniawskiego 20

8.
Henryka 

Wieniawskiego 23

9.
Henryka 

Wieniawskiego 25

Wymiana stolarki okiennej A/1 B/3, D/6 1 440,00 zł

Doprowadzenie zw, cw, cyr. do węzłów co - umowa z 2012 3 532,82 zł

Roboty nieprzewidziane 56,62 zł
10.

Henryka 
Wieniawskiego 27
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Wartość 
wykonanych robót

wynajem podnośnika 56,62 zł
razem 20 246,21 zł

Remont balkonów - kl. A, B, C 20 186,42 zł

Miejscowa naprawa dachu foliowego

Wymiana stolarki okiennej  C/4

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont loggii, w tym: 286,74 zł

wynajem podnośnika 142,76 zł

wymiana zaworu wraz z głowicą DANFOSS 143,98 zł
razem 20 473,16 zł

Remont loggii 12 038,78 zł

Wymiana stolarki okiennej B/10,  A/10 1 479,60 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 31 980,53 zł

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont loggii,
razem 45 498,91 zł

Remont kiosku wejściowego        kl B - umowa z 2012r. 21 600,00 zł

Nadzór nad remontem kliosku kl. B - umowa z 2012r. 243,54 zł

Remont kiosków wejściowych - kl. C, D, E 58 075,55

wynajem podnośnika 51,93 zł

Wymiana stolarki okiennej: E/10
razem 79 971,02 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 16 151,79 zł

wymiana stolarki okiennej A/6 - porozumienie z 2012r. 329,40 zł
razem 16 481,19 zł

Wymiana okien w piwnicach 5 348,64 zł

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych, 512,28 zł

11.
Henryka 

Wieniawskiego 28

12.
Henryka 

Wieniawskiego 29

13.
Henryka 

Wieniawskiego 30

14.
Henryka 

Wieniawskiego 31

Fryderyka Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych, 
w tym:

512,28 zł

Prace w ramach praktyk 423,30 zł

wynajem podnosnika 88,98 zł
razem 5 860,92 zł

Wymiana stolarki okiennej D/1, B/7, E/5 3 081,64 zł

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont loggii, w tym: 51,93 zł

wynajem podnośnika 51,93 zł
razem 3 133,57 zł

Fryderyka 
Chopina 46

Remont kiosków wejściowych - kl. C, D, E 39 454,12
razem 39 454,12 zł

Wymiana stolarki okiennej D/3 657,00

Remont kiosków wejściowych kl. C,D,E 49 627,51

Uszczelnienie styków płyt 2 732,94

wynajem podnośnika 214,57 zł

ekspertyza ornitologiczna i opłata za decyzję - docieplenia 2014 1 175,94 zł

Ogłoszenie o przetargu - docieplenia 2014 24,77 zł
razem 54 432,73 zł

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 25 012,77 zł

Roboty nieprzewidziane, w tym: 354,66 zł

Prace w ramach praktyk 354,66 zł
razem 25 367,43 zł

Remont chodnika 8 060,78

Wymiana stolarki okiennej C/2 1 027,95

Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na wymiane pionów, w tym: 404,98 zł

Prace w ramach praktyk 404,98 zł
razem 9 493,71 zł

Wymiana stolarki okiennej B/5 1 805,40

Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 32 270,80

15.
Fryderyka 

Chopina 31

16.
Fryderyka 

Chopina 33

17.

18.
Fryderyka 

Chopina 48

19.
Fryderyka 

Chopina 50

20.
Fryderyka 

Chopina 52

Józefa 
Wymiana instalacji pionowej zw, cw, cyr., kan. 32 270,80

Doprowadzenie zw, cw, cyr. do węzłów co - umowa z 2012 2 751,95 zł

razem 36 828,15 zł
Remont kiosków wejściowych -3 / kl. E, F, G 39 454,13

21.
Józefa 

Nowakowskiego 1
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Nadzór nad remontem kiosków 3 / kl.ABCD - umowa z 2012rr 754,98 zł

Wymiana stolarki okiennej G/6, C/6,  G/7 i G/3 5 288,40 zł

Opinia techniczna dot. A/9 246,00 zł

Realizacja zaleceń opinii technicznej w lokalu A/9 561,70 zł

Prace w ramach praktyk 525,42 zł

Wynajem podnośnika koszowego 123,00 zł

ekspertyza ornitologiczna i opłata za decyzję - docieplenia 2014 2 344,45 zł

Ogłoszenie o przetargu - docieplenia 2014 34,27 zł
razem 49 332,35 zł

Ekspertyza ornitologiczna 384,01 zł

Wymiana stolarki okiennej C/2 2 260,80 zł

wymiana zaworu wraz z głowicą DANFOSS 65,75 zł
razem 2 710,56 zł

Remont kiosków wejściowych 39 183,80 zł

Wymiana stolarkiokiennej A/8 1 314,00 zł

prace w ramach praktyk 291,43 zł

razem 40 789,23 zł
788 398,56 zł

24.
Józefa 

Nowakowskiego 5

ogółem:

22.
Józefa 

Nowakowskiego 3

23.
Józefa 

Nowakowskiego 4


