
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty Uwagi Realizacja 

Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołaopu Planowana realizacja do  15.05.2010r. 

Remont miejsc parkingowych Przygotownie procedury do wyłonienia wykonawcy 

 Montaż czujników ruchu oświetlenia klatek 

schodowych  

 Roboty finansowane z wpływów z 

pożytków na nieruchomości. 
Wybór wykonawcy 28.04.2010r. 

Malowanie klatek schodowych Po wykoaniu wymiany drzwi wiatrołapu.

Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołaopu Planowana realizacja do  15.05.2010r. 

 Montaż czujników ruchu oświetlenia klatek 

schodowych  

Rozstrzygnięcie  przetargu  - wybór wykonawcy 

28.04.2010r. 

 Wymiana lamp oświetleniowych   
Rozstrzygnięcie  przetargu  - wybór wykonawcy 

28.04.2010r. 

 Ułożenie płytek ceramicznych na klatkach 

schodowych nr 11,13,15. 
Planowana realizacja do  30.06.2010r. 

Malowanie klatek schodowych 
 Roboty finansowane z wpływów z 

pożytków na nieruchomości. 
W realizacji

 Montaż czujników ruchu oświetlenia klatek 

schodowych  

 Roboty finasowanie z wpływów z 

pożytków na nieruchomości. 
Wykonano

 1. Remont schodów schodów do budynku.  Przygotownie procedury do wyłonienia wykonawcy 

 2. Profilowanie rynien dachowych.  
 Roboty finansowane z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

   5. Witoszyńskiego  4-6-8  Remont posadzki altanki śmietnikowej. Przygotownie procedury do wyłonienia wykonawcy 

 Malowanie kominów Planowana realizacja do  30.06.2010r. 

 Zamknięcie altanki śmietnikowej. Planowana realizacja do  30.05.2010r. 

   7. Rogalskiego  9-17.  Zastępcze usuniecie usterek  - balkony 
 Roboty finansowane z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.
Planowana realizacja do  30.06.2010r. 

   8. Witoszyńskiego 10-16  Remont posadzki altanki śmietnikowej. Przygotownie procedury do wyłonienia wykonawcy 

 Zamknięcie altanki śmietnikowej. Planowana realizacja do  30.05.2010r. 

EKL_ PLAN REMONTÓW  na rok 2010   - KLUCZEWO - LOTNISKO

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 W roku 2010  nie planowano  remontów. 

   6.

Rogalskiego 1-3-5

Drzewieckiego  2,4,6   2.

   1.

Skarżyńskiego 1,3

Tańskiego 7-15   3.

Rogalskiego 7   4.

   9.

Skarżyńskiego 13,15



 Wyniana rynien dachowych  Planowana realizacja do  30.09.2010r. 

 Zamknięcie altanki śmietnikowej. Planowana realizacja do  30.05.2010r. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
 Roboty finansowane z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

 Zamknięcie altanki śmietnikowej. Planowana realizacja do  30.05.2010r. 

 Wyniana rynien dachowych  Planowana realizacja do  30.09.2010r. 

 1. Profilowanie rynien dachowych objętych  

gwarancją ( rynny od strony wejścia do budynku)  

 Roboty finasowanie z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
 Roboty finasowanie z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunieecia 

usterek z gwarantem. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
 Roboty finansowane z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
Procedura zatwierdzenia  kosztów usunieecia 

usterek z gwarantem. 

 1. Profilowanie rynien dachowych.  
 Roboty finansowane z odszkodowania 

od ubezpieczyciela.

Procedura zatwierdzenia  kosztów usunięcia usterek 

z gwarantem. 

Sporządziła: Krystyna Tomaszewska

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 W roku 2010  nie planowano  remontów. 

 W roku 2010  nie zaplanowano  remontów. 

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 15.

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

 W roku 2010  nie planowano  remontów. 

 W roku 2010  nie planowano  remontów. 

 W roku 2010  nie planowano  remontów. 

 Roboty do wykonania - po okresie zimy :  

Skarżyńskiego 5,7 10.

Skarżynskiego  9,11 11.

 16.

Witoszyńskiego 3 13.

Drzewieckiego 1 14.

Witoszyńskiego 5

Skarżyńskiego 1,3

Drzewieckiego 5 12.

Drzewieckiego 3

   9.


