

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2010 ROKU - OSIEDLE PYRZYCKIE na dzień 07.09.2010

Lp	Adres nieruchomości	Planowane remonty	Realizacja
1.	Wierzyńskiego 1	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		docieplenie ściany wschodniej	przetarg unieważniony
2.	Wierzyńskiego 2	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		wykonanie pokrowca na piaskownicę	w realizacji
		remont logii klatka A, B	wykonano dnia 27.08.2010 roku
3.	Wierzyńskiego 3	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		malowanie klatek	zrealizowane
4.	Wierzyńskiego 4	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		naprawa balustrady balkonu 4D//5	wykonano dnia 09.07.2010 roku
		remont tarasu 4/C/8	w realizacji
5.	Wierzyńskiego 6	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		malowanie klatek	zrealizowane
		remont logii klatka A i B numery nieparzyste	wykonano dnia 06.08.2010 roku
6.	Kruczkowskiego 2	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		remont logii klatka A i B numery nieparzyste	wykonano dnia 2.07.2010 roku
7.	Lechonia 1	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
		projekt na zadaszenie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		zadaszenie otwartych balkonów	ogłoszony I przetarg - brak ofert, ogłoszono II przetarg na 27.09.2010 rok
8.	Lechonia 2	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
		projekt na zadaszenie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		remont balkonów i zadaszenie otwartych balkonów	ogłoszony przetarg na 27.09.2010 rok
		remont balkonów klatka A	I przetarg nierozstrzygnięty, ogłoszony II przetarg - unieważniony
		malowanie klatek	zrealizowane
9.	Lechonia 3	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
		projekt na zadaszenie otwartych balkonów	nie wykonane ze względu na brak zgody jednego właściciela

		zadaszenie otwartych balkonów	nie wykonane ze względu na brak zgody jednego właściciela
10.	Lechonia 4	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		remont balkonów klatka A, B, C	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
11.	Lechonia 5	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
		remont loggi klatka A	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
12.	Lechonia 7	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
		projekt na zadaszenie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		remont balkonów i zadaszenie otwartych balkonów	ogłoszono I przetarg na 27.09.2010 rok
		remont balkonów klatka A	I przetarg nierozstrzygnięty, ogłoszony II przetarg - unieważniony
13.	Lechonia 9	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odglonienie ściany szczyty szczytowej	wykonano dnia 03.08.2010 roku
		remont loggi klatka B	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
14.	Armii Krajowej 3	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
15.	Armii Krajowej 5	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
		remont loggi klatka A	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
		remont loggi klatka B, C	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
16.	Armii Krajowej 7	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		remont loggi klatka B, C	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
17.	Armii Krajowej 9	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
		remont uskoku ściany A.Krajowej 9A	wykonano dnia 12.07.2010 roku
		remont loggi klatka A, B	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
18.	Armii Krajowej 11	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 14.06.2010 roku
19.	Powstańców Warszawy 3	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		naprawa ścian lukarn	w realizacji do dnia 30.09.2010 roku
20	Powstańców	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb

20.	Warszawy 4	odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
21.	Powstańców Warszawy 6	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		opracowanie PT na wzmocnienie połączenia dachowej	I przetarg brak ofert, II przetarg brak ofert, III przetarg brak ofert, IV przetarg 1 oferta przewyższająca zaplanowane środki finansowe, V przetarg brak ofert, ogłoszono VI przetarg na 23.09.2010
		wzmocnienie połączenia dachowej	po uzyskaniu projektu
22.	Pileckiego 1	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
		projekt na zadanie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		zadanie otwartych balkonów	ogłoszony przetarg na 27.09.2010 rok
		remont balkonów klatka A, B	I przetarg nierozstrzygnięty, ogłoszony II przetarg - unieważniony
		wykonanie pokrowca na piaskownicę	w realizacji
23.	Pileckiego 3	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		remont balkonów i zadanie otwartych balkonów	ogłoszony I przetarg na 27.09.2010 rok
		projekt na zadanie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		remont balkonów klatka E, F	w realizacji do dnia 15.10.2010 roku
24.	Kleeberga 2	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
		projekt na zadanie otwartych balkonów	zrealizowany 30.06.2010 rok
		remont balkonów i zadanie otwartych balkonów	ogłoszony I przetarg na 27.09.2010 rok
25.	5-go Marca 1	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb
		odnowienie powłok malarskich deskowania lukarn	wykonano dnia 23.06.2010 roku
26.	Hubala 2	wynajem podnośnika	według potrzeb
		szkody ubezpieczeniowe	według potrzeb